Příloha č. III projektového dokumentu

Časový harmonogram aktivit projektu "Implementace trvale udržitelného lesnictví pro chráněnou oblast Aragvi"

Předpokládaný kalendářní měsíc / rok	*1 / 2021*	*2 / 2021*	*3 / 2021*	*4 / 2021*	*5 / 2021*	*6 / 2021*	*7 / 2021*	*8 / 2021*	*9 / 2021*	*10 / 2021*	*11 / 2021*	*12 / 2021*	*1 / 2022*	*2 / 2022*	*3 / 2022*	*4 / 2022*	*5 / 2022*	*6 / 2022*	*7 / 2022*	*8 / 2022*	*9 / 2022*	*10 / 2022*	*11 / 2022*	*12 / 2022*	*1 / 2023*	*2 / 2023*	*3 / 2023*	*4 / 2023*	*5 / 2023*	*6 / 2023*	*7 / 2023*	*8 / 2023*	*9 / 2023*	*10 / 2023*	*11 / 2023*	*12 / 2023*	*1 / 2024*	*2 / 2024*	*3 / 2024*	*4 / 2024*	*5 / 2024*	*6 / 2024*	*7 / 2024*	*8 / 2024*	*9 / 2024*	*10 / 2024*	*11 / 2024*	*12 / 2024*
Aktivity/měsíce od zahájení projektu	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**
Řízení projektu																																																
V 1. Vyhodnocený stav lesních ekosystémů																																															
A 1.1 Vnitřní analýza současného stavu znalostí o lesních ekosystémech																																															
A 1.2 Inventarizace lesů																																															
A 1.3 Lesnicko-typologický průzkum lesů																																															
A 1.4 Tvorba databáze a statistické vyhodnocení inventarizačních a lesnicko-typologických dat																																															
V 2. Vytvořený lesní hospodářský plán (LHP)																																															
A 2.1 Zpracování zásad a pracovních postupů TUH, tvorba map a tabulkových přehledů, vzorové těžební zásahy – plochy TUH.																																															
A 2.2 Odborná asistence správcům lesů Aragvi při zavádění zásad TUH do praxe.																																															
V 3. Vybudované kapacity pro zpracování dřeva																																															
A 3.1 Vybudování jednoduchého skladu pro výrobu palivového dříví.																																															
A 3.2 Vybavení místních komunit základní lesnickou mechanizací																																															
A 3.3 Praktická školení a odborná asistence při výrobě palivového dříví																																															
V 4. Posílené znalosti v oblasti lesnického vzdělávání																																															
A 4.1 Studijní cesta pro odborníky z GE do ČR.																																															
A 4.2 Uspořádání seminářů zaměřených na TUH v Aragvi.																																															
A 4.3 Uspořádání programů lesní pedagogiky pro místní školní mládež, včetně zaškolení lektorů.																																															
A 4.4 Studijní cesta pro gruzínské učitele lesní pedagogiky na evropský kongres lesní pedagogiky.																																															
A 4.5 Seminář na téma využití dálkového průzkumu země pro lesní management a podporu inventarizace lesů.																																															
A 4.6 Vybudování naučné stezky.																																															
A 4.7 Osvětová kampaň pro místní komunity a průzkum veřejného mínění.																																															
A 4.8 Tvorba výukových a propagačních materiálů.																																															