

Postup prací

Aktivity a výstupy projektu v roce 2008

- započítí **terénních prací** na zvoleném území lisničestva Maksimec v Nadvirnjanskem Gosleschozu (2000 ha)
- uspořádání workshopů V Ivano-Frankivsku a v Kijevě
- školení pracovníků v CZ
- Vybavení GIS-pracovišť
 - Ivano-Frankovsk
 - Lvov

Termíny

- **17.IX.2008** Lviv – workshop na Univerzitě ve Lvově, prezentace projektu na zasedání Ukrajinské akademie věd
- **19.IX.2008** workshop na lisničestvu Maksiměc
- **IX.2008** pracovní workshop na pobočce ÚHÚL ve Frýdku-Místku v ČR, 4 pracovníci z UA
- **13.–14.X.2008** školení 7 ukrajinských pracovníků v Ivano-Frankivsku
- **XII.2008** školení na pobočce ÚHÚL ve Frýdku-Místku, 5 pracovníků z UA
- **4.XI.2008** Deržavnyj komitet, Kijev