



## Příloha IV - TABULKA VÝSTUPŮ A AKTIVIT PROJEKTU

<b>Název projektu:</b> Implementace trvale udržitelného lesnictví pro chráněnou oblast Aragvi (2021–2024)			
<b>Realizátor:</b> Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem			
<b>Přímá cílová skupina projektu:</b> municipalita Dusheti, National Forest Agency, Agency of Protected Areas, Ilia Tsinamdzgvrishvili Community College, Agricultural University of Georgia			
<b>Koneční příjemci projektu:</b> viz. přímá cílová skupina, dále CENN			
<b>Cíle projektu:</b> Implementace trvale udržitelného hospodaření v lesích (TUH) chráněné oblasti Aragvi			
VÝSTUPY PROJEKTU	AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU PRO ROK ( <i>UVEĎTE DANÝ ROK</i> )	VÝSLEDKY AKTIVIT V ROCE ( <i>UVEĎTE DANÝ ROK</i> )	ZDROJE OVĚŘENÍ REALIZACE AKTIVIT
<b>Výstup 1</b> Vyhodnocení stav lesních ekosystémů	<b>Aktivita 1.1</b> Vnitřní analýza současného stavu znalostí o lesních ekosystémech  květen 2023	Absolováno minimálně 5 schůzek s partnery projektu, proveden výběr vhodného místa pro zřízení skladu pro výrobu palivového dříví, zjištěny základní logistické možnosti pro hladký chod projektu v následujícím roce, získány základní podkladové materiály pro práci v terénu (např. podklady LHP, vegetační informace, geologické informace, půdní informace, klimatické informace, staré analogové mapy), zjištěny a prostudovány všechny platné relevantní legislativní rámce, nastaven systém terénních prací, nákup taxačních a terénních pomůcek.	Fotodokumentace, zápisy ze schůzek, nakoupeny satelitní snímky a terénní pomůcky (platné účtenky), harmonogram terénních prací, fyzická existence citovaných materiálů poskytnutých partnery projektu

	<p><b>Aktivita 1.2</b> Inventarizace lesů</p> <p>květen 2023</p>	<p><i>Část DPZ:</i> Vyhodnocení zakoupených satelitních snímků. <i>Část Inventarizace:</i> Založena a stabilizována síť 500–600 inventarizačních ploch, naměřená digitální data.</p>	<p><i>Část DPZ:</i> Satelitní snímky, podkladové mapy získané ze zdrojů DPZ <i>Část Inventarizace:</i> 3 terénní auta Fotodokumentace z každé plochy, naměřená data pro každou plochu na digitálním úložišti (PC)</p>
	<p><b>Aktivita 1.3</b> Lesnicko-typologický průzkum lesů</p> <p>září 2022</p>	<p>Založeno a ovzorkováno 30–40 LT ploch, laboratorní analýzy pedologických (60–80) a pedoantrakologických vzorků (60).</p>	<p>Terénní zápisníky, 6 pedoantrakologických šetření, Výsledky půdních a pedoantrakologických analýz (laboratorní protokoly), fotodokumentace z každé plochy</p>
	<p><b>Aktivita 1.4</b> Tvorba databáze a statistické vyhodnocení inventarizačních a lesnicko-typologických dat</p> <p>únor 2023</p>	<p>Vytvoření 4 inventarizačních databází (viz text dokumentu). Analýza lesnicko-typologických dat.</p>	<p>Funkční databáze informací o lesních ekosystémech v APL na bázi inventarizačních a lesnicko-typologických ploch</p>
<p><b>Výstup 2</b> Vytvořený lesní hospodářský plán (LHP)</p>	<p><b>Aktivita 2.1</b> Zpracování zásad a pracovních postupů TUH, tvorba map a tabulkových přehledů, vzorové těžební zásahy – plochy TUH</p> <p>prosinec 2023</p>	<p>Vymezení typů a subtypů vývoje lesa (TVL). Návrh TUH. Vytvořený LHP.</p>	<p>Katalog geobiocenóz, Charakteristiky navržených jednotek, TUH pro dominantní biotopy, Textová zpráva, tabulková část, grafická část LHP – 6 tematických map (viz text dokumentu) Předávací protokol LHP</p>
	<p><b>Aktivita 2.2</b></p>	<p>Vyškolení správci lesů Aragvi.</p>	<p>Prezenční listiny, foto/video dokumentace</p>

	Odborná asistence správcům lesů Aragvi při zavádění zásad TUH do praxe  září 2024		
<b>Výstup 3</b> Vybudované kapacity pro zpracování dřeva	<b>Aktivita 3.1</b> Vybudování jednoduchého skladu pro výrobu palivového dříví  říjen 2022	Vybudovaný sklad pro výrobu palivového dříví, včetně vybavení mechanizací a zázemím.	Štípačky na dříví Štípací poloautomat Nářadí Transportní pick-up Oplocení Přívod proudu Předávací protokol zařízení skladu a mechanizace
	<b>Aktivita 3.2</b> Vybavení místních komunit základní lesnickou mechanizací  květen 2022	Technicky vybaveny a proškoleny 3 pracovní skupiny po 3 lidech.  Technicky vybaveny 3 komunity v APL (štípačky).	„Železný kůň“, motorové pily sekery, klíny, lopatky, háčky, leště, přibližovací žlaby, štípačky. Předávací protokol nářadí a techniky (auta, mechanismy).
	<b>Aktivita 3.3</b> Praktická školení a odborná asistence při výrobě palivového dříví  září 2024	Vyškolené 3 tříčlenné týmy (viz text dokumentu).	Prezenční listiny, foto/video dokumentace.
<b>Výstup 4</b> Posílené znalosti v oblasti lesnického vzdělávání	<b>Aktivita 4.1</b> Studijní cesta pro odborníky z GE do ČR.  květen 2022	Studijní cesta pro 6 odborníků z Gruzie do ČR (2022). Studijní cesta 1 expertky z Agrární univerzity, na získání know-how ve využití dat DPZ v lesnictví (2021).	Prezenční listiny, foto/video dokumentace, web zprávy, reporty z cest.
	<b>Aktivita 4.2</b>	Uspořádání 2 dvoudenních seminářů zaměřených na TUH v Aragvi.	Prezenční listiny, foto/video dokumentace, web zprávy.

Uspořádání seminářů zaměřených na TUH v Aragvi.  červen 2024		
<b>Aktivita 4.3</b> Uspořádání programů lesní pedagogiky pro místní školní mládež, včetně zaškolení lektorů.  květen 2024	Tři dny programů pro žáky ze škol v regionu projektu včetně zaškolení lektorů.	Prezenční listiny, foto/video dokumentace, web zprávy.
<b>Aktivita 4.4</b> Studijní cesta pro gruzínské učitele lesní pedagogiky na evropský kongres lesní pedagogiky.  září 2023	Studijní cesta pro gruzínské učitele lesní pedagogiky na čtyřdenní evropský kongres lesní pedagogiky.	Prezenční listiny, foto/video dokumentace, web zprávy, reporty z cest.
<b>Aktivita 4.5</b> Seminář na téma využití dálkového průzkumu země pro lesní management a podporu inventarizace lesů.  květen 2021	Dvoudenní praktický seminář v Aragvi na téma využití dálkového průzkumu země pro lesní management a podporu inventarizace lesů.	Prezenční listiny, foto/video dokumentace, web zprávy, reporty z cest, výsledky testů.
<b>Aktivita 4.6</b> Vybudování naučné stezky.  květen 2024	Vybudovaná naučná stezka ve vhodně vybrané části oblasti Aragvi.	8 tabulí s populárně naučným textem s edukativními prvky, gruzínsky, anglicky, informace a mapka – leták.
<b>Aktivita 4.7</b> Osvětová kampaň pro místní komunity a průzkum veřejného mínění.  květen 2024	Osvětová kampaň pro místní komunity a průzkum veřejného mínění, osvětová akce ve školách a na seminářích.	Dotazníky, informační letáky, praktické ukázky – těžba dříví. Prezenční listiny, foto/video dokumentace.
<b>Aktivita 4.8</b>	Vytvořené propagační materiály.	Projektový propagační leták

	Tvorba výukových a propagačních materiálů. září 2024		Výukový text – materiál LHP, viz aktivita 2.1, Projektový filmový dokument Dvě vzdělávací odborná videa.
<b>Průřezové aktivity:</b>	<b>Řízení, koordinace a administrace projektu</b> prosinec 2024		